



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.03.2021

г. Грозный

№ 93-р

**Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты)
Чеченской Республики по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятия физической культурой и спортом**

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утверждённого протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер (дорожную карту) Чеченской Республики по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (далее – Комплекс мер).

2. Определить Министерство образования и науки Чеченской Республики региональным координатором реализации Комплекса мер.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.

Председатель № 4



М.М. Хучиев



УТВЕРЖДЕН


распоряжением Правительства
Чеченской Республики

от 30.03.2021 № 93-р

**Комплекс мер (дорожная карта) Чеченской Республики по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, условий для занятия
физической культурой и спортом**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	Региональный координатор	Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики	Не позднее 1 февраля X ⁻¹ года
2.	Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок	Не позднее 1 мая X года
3.	Проведен мониторинг реализации мероприятий, осуществляемых в Чеченской Республике, по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в соответствии с пунктом 4.2.1. соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Региональный координатор, федеральный оператор	По форме определяемой федеральным оператором	Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем X года, далее ежемесячно
4.	Представлена заявка на предоставление в X году и на плановый период в X ⁺¹ и X ⁺² годов субсидий из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	Региональный координатор	Подписанная заявка министром образования и науки Чеченской Республики	Не позднее 15 июля X ⁻¹ года

5.	Предварительно согласован в электронном виде (парафирование) проект соглашения о предоставлении субсидии на X год и на плановый период в X ⁺¹ и X ⁺² годов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Региональный координатор, федеральный оператор	Парафированное финансовое соглашение	Не позднее 15 августа X ⁻¹ года, далее ежегодно
6.	Проведен мониторинг работы по оформлению обновленной материально-технической базы общеобразовательных организаций с использованием брендбука национального проекта «Образование»	Региональный координатор, федеральный оператор	По форме, установленной федеральным оператором	Не позднее 20 августа X года
7.	Закуплено, доставлено и произведен монтаж спортивного инвентаря, оборудования. Подписан акт выполненных работ/товарная накладная	Региональный координатор	Товарная накладная, акт выполненных работ	Не позднее 31 августа X года
8.	Выполнены ремонтные работы спортивных залов и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ	Региональный координатор	Акт выполненных работ	Не позднее 31 августа X года
9.	Заключено дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части внесения изменений в результат мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (при необходимости)	Региональный координатор, проектный комитет	Безденежное соглашение	Не позднее 15 сентября X года, далее ежегодно
10.	Подготовлен отчетный видеоролик о создании в X году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Региональный координатор, федеральный оператор	Отчетный видеоролик	Не позднее 25 октября X года
11.	Внесены изменения в государственную программу Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской Республики» (далее – Государственная программа) в части актуализации бюджетных	Региональный координатор, проектный комитет, федеральный оператор	Государственная программа	Не позднее 15 ноября X ⁻¹ года

	<p>ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в объеме, определяемом с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Чеченской Республики, и в части приведения результатов реализации средств субсидий на X год и на плановый период в X⁺¹ и X⁺² годов в соответствие с результатами регионального проекта «Успех каждого ребенка»</p> <p>Представлена выписка из Государственной программы в адрес Министерства просвещения Российской Федерации</p>			
12.	<p>Внесены изменения в Закон о бюджете Чеченской Республики в части актуализации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в объеме, определяемом с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Чеченской Республики.</p> <p>Представлена выписка из Закона о бюджете Чеченской Республики в адрес Министерства просвещения Российской Федерации</p>	Региональный координатор, проектный комитет,	Закон о бюджете Чеченской Республики	Не позднее 20 декабря X ⁻¹ года
13.	<p>Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»</p>	Региональный координатор, федеральный оператор	<p>Финансовое соглашение</p> 	Не позднее 30 декабря X ⁻¹ года, далее ежегодно